

# 週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和5年9月11日

工 事 場 所 : 埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年10月1日～令和5年11月10日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 奉宏

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定					再来週予定					備 考												
								9月												10月																	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	1	月	火	水	木	金	土	日	
準備工 残土搬出																																				【昼間作業】 As塊・Co塊・残土搬出	
先行破砕(国道横断/支道横断)																																					特殊部施工完了 下り線:5/25完了 上り線:6/27完了
電線共同溝(管路部) 通過試験(導通試験) 特殊部内仕上げ清掃																																					下り線:5/23～8/1～24 完了 上り線:6/16～7/19 完了 信号用HH/管路:8/7～31 導通試験8/10, 8/28完了
東台5丁目交差点歩道内 信号用ハンドホール設置・配管																																					信号用HH/管路:8/7, 25, 29～31
【東台5丁目交差点】信号柱新設 信号・感知器立ち上げ管設置																																					9/11～9/15(予定) 信号柱新設1箇所/立ち上げ管6箇所
舗装復旧工 (東台5丁目交差点内)																																					9/25～9/29(予定)
点字シート・ポストコーン設置																																					9/4施工 10月上旬(予定)
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点																																					休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
国道17号 片側交互規制時間																																					【夜間作業】21:00～翌朝5:00 【夜間作業】9:00～17:00 【夜間作業】21:00～翌朝5:00 【夜間作業】21:00～翌朝5:00 【夜間作業】21:00～翌朝5:00

