

# 週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和5年10月31日

工 事 場 所 : 埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年10月1日 ～ 令和5年11月10日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 奉宏

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定					再来週予定					備 考				
	10月							11月																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
準備工 残土搬出																												【昼間作業】 As塊・Co塊・残土搬出	
先行破砕(国道横断/支道横断)																												特殊部施工完了 下り線:5/25完了 上り線:6/27完了	
電線共同溝(管路部) 通過試験(導通試験)																												<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>工期末</b> </div>	
特殊部内仕上げ清掃 東台5丁目交差点歩道内 信号用ハンドホール設置・配管																													信号用HH/管路:8/7, 25, 29~31
【東台5丁目交差点】信号柱新設 信号・感知器立ち上げ管設置																													9/11~9/15完了 信号柱新設1箇所/立上げ管7箇所
舗装復旧工 (東台5丁目交差点内)																													9/25~9/29完了
点字シート・ポストコーン設置 区画線工																													9/4施工済み 10/4, 10/16~18
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点																												<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>休</span><span>休</span> <span>休</span><span>休</span><span>休</span> <span>休</span><span>休</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>休</span><span>休</span> </div>
国道17号 片側交互規制時間																												<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>【昼間作業】9:00~17:00</span> <span>【昼間作業】9:00~17:00</span> <span>【昼間作業】9:00~17:00</span> <span>【昼間作業】9:00~17:00</span> </div>	

国道17号上下線 夜間交通規制終了

→

現在、竣工検査に向かって書類作成中です。

今後、不定期に昼間9:00~17:00歩道内での清掃、点検、試験などの作業があります。  
また、緊急時には夜間交通規制を掛ける場合があります。  
今暫く、ご迷惑をおかけしますが、ご協力の程、宜しくお願い致します。

